

# Untitled Gantt Project

18 févr. 2022

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

27 janv. 2022 - 29 avr. 2022

Avancée

0%

Tâches

39

Ressources

0

## Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Conception	27/01/2022	23/02/2022
Analyse et étude de marché	27/01/2022	31/01/2022
Structuration et maquette	01/02/2022	04/02/2022
Graphisme et ergonomie	07/02/2022	11/02/2022
Environnement technique	14/02/2022	16/02/2022
Organisation du travail	17/02/2022	18/02/2022
Soutenance CdC	24/02/2022	24/02/2022
Bases	25/02/2022	10/03/2022
Structure HTML5	25/02/2022	28/02/2022
CSS statique	01/03/2022	08/03/2022
Base de données	09/03/2022	10/03/2022
Validation HTML	08/03/2022	08/03/2022
Accueil	11/03/2022	11/03/2022
Langues	11/03/2022	11/03/2022
Compte client	14/03/2022	17/03/2022
Connexion/inscription	14/03/2022	15/03/2022
Mot de passe oublié	16/03/2022	16/03/2022
Réinitialisation	16/03/2022	16/03/2022
Profil utilisateur	17/03/2022	17/03/2022
A propos	18/03/2022	24/03/2022
Poster un commentaire (formulaire)	18/03/2022	22/03/2022
Ajout du commentaire dans le compte	23/03/2022	24/03/2022
Tattoo shop	24/03/2022	25/03/2022

## Tâches

3

Nom	Date de début	Date de fin
Profil tatoueur	24/03/2022	25/03/2022
Messagerie	28/03/2022	31/03/2022
Rendez-vous	01/04/2022	13/04/2022
Créer calendrier	01/04/2022	05/04/2022
Créer des créneaux	06/04/2022	08/04/2022
Formulaire de RDV	11/04/2022	11/04/2022
ajout du rdv dans le compte	12/04/2022	13/04/2022
Démonstration	14/04/2022	14/04/2022
Formulaire de contact	12/04/2022	12/04/2022
Back Office	13/04/2022	15/04/2022
Back office tatoueur	18/04/2022	22/04/2022
Créer son profil (formulaire)	18/04/2022	19/04/2022
gérer ses RDV et messagerie	20/04/2022	22/04/2022
Finalisation	25/04/2022	28/04/2022
Rédaction dossier finale	25/04/2022	28/04/2022
Soutenance finale	29/04/2022	29/04/2022

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

